



Obra
PARQUE INFANTIL ÂNGELA AMIN

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Santa
Catarina
Mercado - 07/2024 - Santa
Catarina

B.D.I. **Encargos Sociais**
17,44% **Não Desonerado: embutido**
 nos preços unitário dos
 insumos de mão de obra,
 de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	CONSTRUÇÃO DA BASE	100,00% 126.171,58	100,00% 126.171,58
2	INSTALAÇÃO DOS BRINQUEDOS	100,00% 55.865,00	100,00% 55.865,00
		Porcentagem	100,00%
		Custo	182.036,58
		Porc. Acumulado	100,00%
		Custo Acumulado	182.036,58

Alfredo Wagner, julho de 2024.

Elisa Mitsue Yokemura
Engenheira Civil
RS 257028
VISTO SC: 203636-0