Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
ARENA DE LEILÃO DO PARQUE	SINAPI - 12/2024 - Santa Catarina	17,44%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa		30 DIAS
1	FECHAMENTO LATERAL	100,00% 28.609,68		100,00% 28.609,68
2	ESQUADRIAS	100,00% 31.793,06		100,00% 31.793,06
3	PISO DE CONCRETO	100,00% 41.222,21		100,00% 41.222,21
		Porcentagem		100,00%
		Custo		101.624,95
		Porc. Acumulado		100,00%
		Custo Acumulado		101.624,95

Alfredo Wagner, fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELISA MITSUE YOKEMURA MATSUMOTO
Data: 21/02/2025 15:31:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elisa Mitsue Yokemura
Engenheira Civil
RS 257028
VISTO SC: 203636-0