CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município de Alfredo Wagner
R. Anitápolis, 250 | Centro | 88450-000
Alfredo Wagner - SC | 48 3276.1211
CNPJ 83.102.608/0001-54
prefeitura@alfredowagner.sc.gov.br
www.alfredowagner.sc.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE ALFREDO WAGNER/SC

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
ARENA - PARQUE DE EXPOSIÇÃO VILSON KLEINUBING

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	PARCELAS	01 09/25	02 10/25	03 11/25	04 12/25	05 01/26	06 02/26	07 03/26
	GINÁSIO DE ESPORTES	**R$ 995.074,07**	**% Período**	**4,55%**	**44,99%**	**26,52%**	**23,94%**			
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 1.620,14	% Período	100,00% 100,00%						
2	FUNDAÇÃO	R$ 4.672,39	% Período	100,00% 100,00%						
3	ESTRUTURA	R$ 14.173,79	% Período	100,00% 100,00%						
4	PAREDES E VEDAÇÃO	R$ 33.125,90	% Período	75,00% 75,00%	25,00% 25,00%					
5	COBERTURA	R$ 44.534,63	% Período		50,00% 50,00%	50,00% 50,00%				
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 4.474,54	% Período			100,00% 100,00%				
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 11.241,43	% Período		50,00% 50,00%	50,00% 50,00%				
8	PISOS INTERNOS E REVESTIMENTO	R$ 102.858,18	% Período		100,00% 100,00%					
9	ESQUADRIAS	R$ 771.610,87	% Período		40,00% 40,00%	30,00% 30,00%	30,00% 30,00%			
10	PINTURA	R$ 6.762,19	% Período				100,00% 100,00%			
			Período:	R$ 45.310,75	R$ 447.672,04	R$ 263.845,84	R$ 238.245,45			
TOTAL	**R$ 995.074,07**		Acumulado:	R$ 45.310,75	R$ 492.982,79	R$ 756.828,62	R$ 995.074,07			

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALA RICARDO CORREIA
Data: 20/08/2025 15:31:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALFREDO WAGNER/SC
Cidade/UF

Quarta-feira, 20 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico:
ALÃ RICARDO CORREIA
CREA/SC: 170700-3