CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município de Alfredo Wagner
R. Anitápolis, 250 | Centro | 88450-000
Alfredo Wagner - SC | 48 3276.1211
CNPJ 83.102.608/0001-54
prefeitura@alfredowagner.sc.gov.br
www.alfredowagner.sc.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE ALFREDO WAGNER/SC

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA PADRE CRISTÓVÃO ARNOLD

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	PARCELAS	01 11/25	02 12/25	03 01/26	04 02/26	05 03/26	06 04/26	07 05/26
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	**R$ 720.640,58**	**% Período**	**50,27%**	**51,48%**					
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 14.313,61	% Período	66,55%	33,45%					
				66,55%	33,45%					
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R$ 705.512,13	% Período	50,00%	50,00%					
				50,00%	50,00%					
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ 13.456,40	% Período		100,00%					
					100,00%					
4										
5										
6										
7										
			Período:	R$ 362.281,07	R$ 371.001,07					
TOTAL	**R$ 720.640,58**		Acumulado:	R$ 362.281,07	R$ 733.282,14					

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALA RICARDO CORREIA
Data: 17/10/2025 15:24:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALFREDO WAGNER/SC
Cidade/UF
13/10/2025
Data

Responsável Técnico:
Alã Ricardo Correia
CREA/SC 170700-3