CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município de Alfredo Wagner
R. Anitápolis, 250 | Centro | 88450-000
Alfredo Wagner - SC | 48 3276.1211
CNPJ 83.102.608/0001-54
prefeitura@alfredowagner.sc.gov.br
www.alfredowagner.sc.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE ALFREDO WAGNER/SC

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Rua São João, Centro

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	PARCELAS	01 12/25	02 01/26	03 02/26	04 03/26	05 04/26	06 05/26	07 06/26
	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO	**R$ 120.730,97**	**% Período**	**46,46%**	**53,54%**					
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 1.716,81	% Período	100,00%	0,00%					
				50,00%	50,00%					
2	PAVIMENTAÇÃO	R$ 108.750,51	% Período	50,00%	50,00%					
				50,00%	50,00%					
3	JUNTAS	R$ 10.263,65	% Período		100,00%					
					100,00%					
4										
5										
6										
7										
			Período:	R$ 56.092,06	R$ 64.638,91					
TOTAL	**R$ 120.730,97**		Acumulado:	R$ 56.092,06	R$ 120.730,97					

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALA RICARDO CORREIA
Data: 12/11/2025 15:04:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alfredo Wagner/SC
Cidade/UF

Novembro de 2025
Data

Responsável Técnico:
Alã Ricardo Correia
CREA/SC 170700-3