CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município de Alfredo Wagner
R. Anitápolis, 250 | Centro | 88450-000
Alfredo Wagner - SC | 48 3276.1211
CNPJ 83.102.608/0001-54
prefeitura@alfredowagner.sc.gov.br
www.alfredowagner.sc.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE ALFREDO WAGNER/SC

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA BANHEIROS SALÃO DA COMUNIDADE DE QUEIMADO EM ALFREDO WAGNER/SC

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	PARCELAS	01 08/25	02 09/25	03 10/25	04 11/25	05 12/25	06 01/26	07 02/26
	BANHEIROS	**R$ 120.112,26**	**% Período**	**37,30%**	**62,70%**					
1	ESTRUTURA	R$ 4.389,01	% Período	100,00% 100,00%						
2	PAREDES E VEDAÇÃO	R$ 56.064,52	% Período	50,00% 50,00%	50,00% 50,00%					
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 2.309,37	% Período	60,00% 60,00%	40,00% 40,00%					
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 21.980,84	% Período	50,00% 50,00%	50,00% 50,00%					
5	PISOS INTERNOS E REVESTIMENTO	R$ 19.862,96	% Período		100,00% 75,00%					
6	ESQUADRIAS	R$ 11.734,11	% Período		100,00% 100,00%					
7	PINTURA	R$ 3.771,46	% Período		100,00% 100,00%					
			Período:	R$ 44.797,31	R$ 75.314,95					
TOTAL	**R$ 120.112,26**		Acumulado:	R$ 44.797,31	R$ 120.112,26					

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALA RICARDO CORREIA
Data: 18/08/2025 16:10:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALFREDO WAGNER/SC
Cidade/UF

18/08/2025
Data

Responsável Técnico:
Alã Ricardo Correia
CREA/SC 170700-3