xdx
Engenharia Elétrica
CREA 175.295-0

Responsável Técnico:
Fernando L. Reineher
Engenheiro Eletricista
CREA 68.093-9

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

VALORES EM REAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%
	01 - SERVIÇOS INICIAIS (MONTAGENS E DESMONTAGENS)						
1	MONTAGENS ELÉTRICAS INICIAS, COM INFRAETRUTURAS E PONTOS ELÉTRICOS, DESMONTE CONFORME NECESSIDADES E CABEAMENTOS INICIAIS	136.829,75	100,00	68.414,88	50	-	
	02 - MONTAGENS ELÉTRICAS						
2	COMPLEMENTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONEXÕES FINAIS E TESTES	136.829,75	100,00	-	0	68.414,88	50
	SUBTOTAL			68.414,88	50,00	68.414,88	50,00
	TOTAL ACUMULADO	136.829,75		68.414,88	50,00	136.829,75	100

Valor Total: **R$136.829,75**

FERNANDO LUCIO REINEHER:90259181900

Assinado de forma digital por FERNANDO LUCIO REINEHER:90259181900
Dados: 2025.10.28 13:41:26 -03'00'

Fone:
(47) 999 880 691

fernando.engenhariaxdx@gmail.com
Rua Elma Lenzi, 299, bairro Canta Galo,
Rio do Sul - SC - CEP 89163-035