CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município de Alfredo Wagner
R. Anitápolis, 250 | Centro | 88450-000
Alfredo Wagner - SC | 48 3276.1211
CNPJ 83.102.608/0001-54
prefeitura@alfredowagner.sc.gov.br
www.alfredowagner.sc.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE ALFREDO WAGNER/SC

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE CRISTOVÃO ARNOLD MUNICÍPIO DE A

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	PARCELAS	01 12/25	02 01/26	03 02/26	04 03/26	05 04/26	06 05/26	07 06/26
	PAVIMENTAÇÃO	**R$ 382.863,67**	**% Período**	**25,43%**	**13,15%**	**61,42%**				
1	SERVIÇO INICIAL	R$ 3.831,03	% Período	100,00%						
				100,00%						
2	DRENAGEM	R$ 143.874,34	% Período	65,00%	35,00%					
				65,00%	35,00%					
3	PAVIMENTAÇÃO	R$ 235.158,30	% Período			100,00%				
						100,00%				
4										
5										
6										
7										
			Período:	R$ 97.349,35	R$ 50.356,02	R$ 235.158,30				
TOTAL	**R$ 382.863,67**		Acumulado:	R$ 97.349,35	R$ 147.705,37	R$ 382.863,67				

Alfredo Wagner/SC
Cidade/UF

Dezembro/2025
Data

ALA RICARDO CORREIA:09087558996
Assinado de forma digital por ALA RICARDO CORREIA:09087558996
Dados: 2025.12.05 07:42:38 -03'00'

Responsável Técnico:
Alã Ricardo Correia
CREA/SC 170700-3