CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município de Alfredo Wagner
R. Anitápolis, 250 | Centro | 88450-000
Alfredo Wagner - SC | 48 3276.1211
CNPJ 83.102.608/0001-54
prefeitura@alfredowagner.sc.gov.br
www.alfredowagner.sc.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE ALFREDO WAGNER/SC

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE CRISTOVÃO ARNOLD MUNICÍPIO DE A

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	PARCELAS	01 12/25	02 01/26	03 02/26	04 03/26	05 04/26	06 05/26	07 06/26
	PAVIMENTAÇÃO	**R$ 254.008,40**	**% Período**	**25,26%**	**12,79%**	**61,95%**				
1	SERVIÇO INICIAL	R$ 3.831,03	% Período	100,00%						
				100,00%						
2	DRENAGEM	R$ 92.817,27	% Período	65,00%	35,00%					
				65,00%	35,00%					
3	PAVIMENTAÇÃO	R$ 157.360,09	% Período			100,00%				
						100,00%				
4										
5										
6										
7										
			Período:	R$ 64.162,26	R$ 32.486,04	R$ 157.360,09				
TOTAL	**R$ 254.008,40**		Acumulado:	R$ 64.162,26	R$ 96.648,30	R$ 254.008,40				

Alfredo Wagner/SC
Cidade/UF

Dezembro/2025
Data

ALA RICARDO CORREIA:09087558996
Assinado de forma digital por ALA RICARDO CORREIA:09087558996
Dados: 2025.12.05 07:44:12 -03'00'

Responsável Técnico:
Alã Ricardo Correia
CREA/SC 170700-3