CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

VALORES EM REAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%
	01 - SERVIÇOS INICIAIS								
1	IMPLANTAÇÃO DO POSTE E TRANSFORMADOR, CONSTRUÇÃO DA CABINE E INFRAESTRUTURA PARCIAL	74.138,21	55,63	74.138,21	55,63	-		-	
	02 - MONTAGENS ELÉTRICAS E CONCLUSÃO								
2	CONCLUSÃO CABEAMENTO E SUBESTAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E CONEXÃO COM REDE CELESC	59.130,41	44,37	-	0	59.130,41	100	-	
3				-		-	0	-	
	SUBTOTAL	133.268,62		74.138,21	55,63	59.130,41	44,37		
	TOTAL ACUMULADO	133.268,62		74.138,21	55,63	133.268,62	100		

Valor Total: **R$133.268,62**

FERNANDO LUCIO REINEHER:90259181900

Assinado de forma digital por FERNANDO LUCIO REINEHER:90259181900
Dados: 2026.01.09 08:40:15 -03'00'