UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Município: Alfredo Wagner - SC
Obra: Construção de UBS Porte I - Passo da Limeira
Prazo da Obra (dias): 240 **Data** 31/01/2026
Valor do Contrato (R$): R$ 2.220.093,71

Item	Etapa / Descrição	Físco/Financeiro	Total Etapa (R$)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8
1	Serviços Preliminares e Indiretos	Físico %	3,48%	36,00%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,10%
		Financeiro	**R$ 77.272,66**	R$ 27.818,16	R$ 7.070,45	R$ 7.070,45	R$ 7.070,45	R$ 7.070,45	R$ 7.070,45	R$ 7.070,45	R$ 7.031,81
2	Fundação	Físico %	13,62%	100,00%							
		Financeiro	**R$ 302.378,95**	R$ 302.378,95							
3	Estruturas	Físico %	14,85%		50,00%	50,00%					
		Financeiro	**R$ 329.625,30**		R$ 164.812,65	R$ 164.812,65					
4	Alvenaria, Vedações e Divisórias	Físico %	10,34%		10,00%	50,00%	35,00%	5,00%			
		Financeiro	**R$ 229.552,09**		R$ 22.955,21	R$ 114.776,05	R$ 80.343,23	R$ 11.477,60			
5	Cobertura	Físico %	4,50%			50,00%	50,00%				
		Financeiro	**R$ 99.959,71**			R$ 49.979,85	R$ 49.979,85				
6	Impermeabilização	Físico %	0,69%					100,00%			
		Financeiro	**R$ 15.361,79**					R$ 15.361,79			
7	Esquadrias	Físico %	9,92%					50,00%	50,00%		
		Financeiro	**R$ 220.133,56**					R$ 110.066,78	R$ 110.066,78		
8	Revestimento de Paredes	Físico %	3,57%						100,00%		
		Financeiro	**R$ 79.256,30**						R$ 79.256,30		
9	Revestimento de Piso Interno	Físico %	4,77%					50,00%	50,00%		
		Financeiro	**R$ 105.921,61**					R$ 52.960,81	R$ 52.960,81		
10	Revestimento de Piso Externo	Físico %	0,90%						100,00%		
		Financeiro	**R$ 19.947,72**						R$ 19.947,72		
11	Revestimento de Teto	Físico %	1,59%						100,00%		
		Financeiro	**R$ 35.371,85**						R$ 35.371,85		
12	Pintura	Físico %	4,00%						100,00%		
		Financeiro	**R$ 88.833,29**						R$ 88.833,29		
13	Marmoraria	Físico %	0,49%						100,00%		
		Financeiro	**R$ 10.923,88**						R$ 10.923,88		
14	Louças, Metais e Acessórios	Físico %	2,87%						100,00%		
		Financeiro	**R$ 63.753,43**						R$ 63.753,43		
15	Instalações Hidrossanitárias	Físico %	6,87%						50,00%	50,00%	
		Financeiro	**R$ 152.510,52**						R$ 76.255,26	R$ 76.255,26	
16	Instalações Elétricas	Físico %	11,10%						30,00%	70,00%	
		Financeiro	**R$ 246.343,66**						R$ 73.903,10	R$ 172.440,56	
17	Climatização	Físico %	4,81%							100,00%	
		Financeiro	**R$ 106.893,43**							R$ 106.893,43	
18	Dados e Voz	Físico %	0,42%							100,00%	
		Financeiro	**R$ 9.321,58**							R$ 9.321,58	
19	Gases Medicinais	Físico %	0,71%							100,00%	
		Financeiro	**R$ 15.845,85**							R$ 15.845,85	
20	Urbanização	Físico %	0,24%								100,00%
		Financeiro	**R$ 5.381,25**								R$ 5.381,25
21	Serviços Complementares	Físico %	0,25%								100,00%
		Financeiro	**R$ 5.505,26**								R$ 5.505,26
	TOTAL	Físico %	**100,00%**	**14,87%**	**8,78%**	**15,16%**	**6,19%**	**8,87%**	**27,85%**	**17,47%**	**0,81%**
		Financeiro	**R$ 2.220.093,71**	**R$ 330.197,11**	**R$ 194.838,31**	**R$ 336.639,00**	**R$ 137.393,53**	**R$ 196.937,43**	**R$ 618.342,87**	**R$ 387.827,14**	**R$ 17.918,32**

Vanessa Espíndola
CREA/SC 095174-4

Documento assinado digitalmente
gov.br
VANESSA ESPINDOLA
Data: 12/02/2026 13:58:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br