Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PASSO DA LIMEIRA	**SINAPI - 12/2025 - Santa Catarina Mercado - 01/2026 - Santa Catarina**	**22,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa		30 DIAS
1	**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO**	**100,00% 142.011,57**		100,00% 142.011,57
2	**JUNTAS**	**100,00% 11.542,70**		100,00% 11.542,70
		Porcentagem		**100,00%**
		Custo		**153.554,27**
		Porc. Acumulado		**100,00%**
		Custo Acumulado		**153.554,27**

Alfredo Wagner, janeiro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
VANESSA ESPINDOLA
Data: 23/01/2026 11:22:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Vanessa Espíndola

Engenheira Civil

CREA/SC – 095174-4