**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

VALORES EM REAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1º MÊS | % | 2º MÊS | % | 3º MÊS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **01 - SERVIÇOS INICIAIS** | | | | | | | | |
| 1 | IMPLANTAÇÃO DO POSTE E TRANSFORMADOR, CONSTRUÇÃO DA CABINE E INFRAESTRUTURA PARCIAL | 81.376,56 | 66,70 | 81.376,56 | 66,70 | - | | - | |
| | **02 - MONTAGENS ELÉTRICAS E CONCLUSÃO** | | | | | | | | |
| 2 | CONCLUSÃO CABEAMENTO E SUBESTAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E CONEXÃO COM REDE CELESC | 40.635,60 | 33,30 | - | 0 | 40.635,60 | 100 | - | |
| 3 | | | | - | | - | 0 | - | |
| | SUBTOTAL | 122.012,16 | | 81.376,56 | 66,70 | 40.635,60 | 33,30 | | |
| | TOTAL ACUMULADO | 122.012,16 | | 81.376,56 | 66,70 | 122.012,16 | 100 | | |

**Valor Total: R$122.012,16**