CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município de Alfredo Wagner
R. Anitápolis, 250 | Centro | 88450-000
Alfredo Wagner - SC | 48 3276.1211
CNPJ 83.102.608/0001-54
prefeitura@alfredowagner.sc.gov.br
www.alfredowagner.sc.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE ALFREDO WAGNER/SC

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
REPERFILAMENTO ASFÁLTICO - AVENIDA BEIRA RIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**VALOR (R$)**	**PARCELAS**	**01**						
				07/26						
	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	**R$ 147.111,34**	**% Período**	**100,00%**						
2	REPERFILAMENTO ASFÁLTICO	R$ 147.111,34	% Período	100,00%						
				100,00%						
4										
5										
6										
7										
TOTAL	**R$ 147.111,34**		Período:	R$ 147.111,34						
			Acumulado:	R$ 147.111,34						

ALA RICARDO CORREIA:09087558996

Assinado de forma digital por ALA RICARDO CORREIA:09087558996
Dados: 2026.07.01 13:13:39 -03'00'

Alfredo Wagner/SC

Julho de 2026
Data

Responsável Técnico:
Alã Ricardo Correia
CREA/SC 170700-3