CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município de Alfredo Wagner
R. Anitápolis, 250 | Centro | 88450-000
Alfredo Wagner - SC | 48 3276.1211
CNPJ 83.102.608/0001-54
prefeitura@alfredowagner.sc.gov.br
www.alfredowagner.sc.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE ALFREDO WAGNER/SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA GINÁSIO JOÃO WERLICH - PICADAS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	PARCELAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07
REFORMA GINÁSIO		**R$ 275.452,17**	**% Período**							
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 1.851,71	% Período	100,00%						
				100,00%						
2	PISOS INTERNOS	R$ 75.807,40	% Período	75,00%	25,00%					
				75,00%	100,00%					
3	ESQUADRIAS	R$ 51.541,71	% Período	50,00%	50,00%					
				50,00%	100,00%					
4	ÁREA DE CHURRASQUEIRA	R$ 7.382,20	% Período		100,00%					
					100,00%					
5	PINTURA INTERNA	R$ 18.542,11	% Período			100,00%				
						100,00%				
6	PINTURA EXTERNA	R$ 14.849,12	% Período			100,00%				
						100,00%				
7	PROTEÇÃO	R$ 75.539,78	% Período			100,00%				
						100,00%				
8	ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA	R$ 29.938,14	% Período		100,00%					
					100,00%					
TOTAL	**R$ 275.452,17**		Período:	R$ 84.478,12	R$ 82.043,04	R$ 108.931,00				
			Acumulado:	R$ 84.478,12	R$ 166.521,16	R$ 275.452,17				

ALA RICARDO CORREIA:09087558996
Assinado de forma digital por ALA RICARDO CORREIA:09087558996
Dados: 2026.07.07 11:11:03 -03'00'

Alfredo Wagner/SC

Julho de 2026
Data

Responsável Técnico:
Alã Ricardo Correia
CREA/SC 170700-3