INOVIAS ENGENHARIA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER | LIMPEZA DE RIO ITAJAI SUL | RIO ITAJAÍ SUL |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27 | 08/27 |
| **1.** | **LIMPEZA DE RIO - TRECHO-02** | **231.626,54** | % Período: | 50,57% | 49,43% | | | | | | | | | | |
| 1.1. | PLACA DE OBRA | 2.623,10 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ACOMPANH/ | 8.759,41 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 1.3. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 6.094,27 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4. | EXECUÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO | 19.820,52 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 1.5. | LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DO RIO | 194.329,24 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| **2.** | **LIMPEZA DE RIO - TRECHO-03** | **96.554,70** | % Período: | 45,12% | 54,88% | | | | | | | | | | |
| 2.1. | PLACA DE OBRA | 2.625,30 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ACOMPANH/ | 8.759,41 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 2.3. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 6.094,27 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 2.4. | EXECUÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO | 3.136,54 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DO RIO | 75.939,18 | % Período: | 40,00% | 60,00% | | | | | | | | | | |
| **3.** | **LIMPEZA DE RIO - TRECHO-04** | **417.208,57** | % Período: | 42,53% | 57,47% | | | | | | | | | | |
| 3.1. | PLACA DE OBRA | 2.625,30 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ACOMPANH/ | 8.759,41 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 6.094,27 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 3.4. | EXECUÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO | 5.160,99 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DO RIO | 394.568,60 | % Período: | 40,00% | 60,00% | | | | | | | | | | |
| **4.** | **LIMPEZA DE RIO - TRECHO-05** | **553.653,55** | % Período: | 41,52% | 58,48% | | | | | | | | | | |
| 4.1. | PLACA DE OBRA | 2.625,30 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ACOMPANH/ | 23.358,42 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 4.3. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 6.094,27 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 4.4. | EXECUÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO | 6.530,59 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 4.5. | LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DO RIO | 515.044,97 | % Período: | 40,00% | 60,00% | | | | | | | | | | |

| **Total: R$ 1.299.043,36** | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Período: | %: | 43,73% | 56,27% | | | | | | | | | | | |
| | | Repasse: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | Contrapartida: | 568.009,67 | 731.033,69 | | | | | | | | | | | |
| | | Outros: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | **Investimento:** | **568.009,67** | **731.033,69** | | | | | | | | | | | |
| | Acumulado: | %: | 43,73% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | Repasse: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | Contrapartida: | 568.009,67 | 1.299.043,36 | | | | | | | | | | | |
| | | Outros: | - | - | | | | | | | | | | | |
| ıcrosserviço da Administração Local: | | **Investimento:** | **568.009,67** | **1.299.043,36** | | | | | | | | | | | |

INOVIAS ENGENHARIA

## CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER | LIMPEZA DE RIO ITAJAI SUL | RIO ITAJAÍ SUL |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27 | 08/27 |
| | Administração Local: | | | | | | | | | | | | | | |

NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913

Assinado de forma digital por NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=48915650000193, ou=videoconferencia, cn=NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
Dados: 2026.09.24 08:42:07 -03'00'

MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER
**Local**

quarta-feira, 24 de junho de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: NATHAN RICARDO LUIZ**
**CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0**
**ART/RRT:**