
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PARQUE INFANTIL ÂNGELA AMIN SINAPI - 05/2024 - Santa 

Catarina
Mercado - 07/2024 - Santa 
Catarina

17,44% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
100,00% 100,00%

126.171,58 126.171,58

100,00% 100,00%

55.865,00 55.865,00

Porcentagem 100,00%
Custo 182.036,58
Porc. Acumulado 100,00%
Custo Acumulado 182.036,58

Alfredo Wagner, julho de 2024.

_________________________________

Cronograma Físico e Financeiro

1 CONSTRUÇÃO DA BASE

2 INSTALAÇÃO DOS BRINQUEDOS
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