Associagao dos Municipios da Grande Floriandpolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19
Assessoria de Engenharia e Arquitetura

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DA RUA NILTON SHILLER -ALFREDO SINAPI - 12/2023 - Santa 20,09% Nao Desonerado: embutido

WAGNER/SC Catarina nos prec¢os unitario dos
SICRO3 - 10/2023 - insumos de méao de obra, de
Santa Catarina acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro
Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
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Porcentagem 32,4% 32,07% 35,53%
Custo 101.142,20 100.137,54 110.927,24
Porcentagem Acumulado 32,4% 64,47% 100,0%
Custo Acumulado 101.142,20 201.279,74 312.206,98

VINICIUS Assinado de forma

digital por VINICIUS

FELLER:09150 FELLER:09150835904
Dados: 2024.03.06
835904 13:39:17-03'00'
Vinicius Feller
Eng. Civil
CREA/SC 147.982-3

Florianopolis, 06 de margo de 2023.

Rua Candido Ramos - Capoeiras - Florian6polis/SC
engenharia3@granfpolis.org.br

Proc. Admin. n?04/2024 - Pdg. n°031
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