
Obra Bancos Encargos Sociais
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SINAPI - 03/2024 - Santa 

Catarina
SICRO - 10/2023 - Santa 
Catarina

Item Descrição mês 1 mês 2 mês 3
40,00% 30,00% 30,00%

5.392,51 4.044,38 4.044,38

46,00%

226.100,42

46,00%

8.632,63

36,00%

176.948,16

36,00%

6.755,97

100,00%

4.118,51

18,00%

88.474,08

18,00%

3.377,99

Porc. Acumulado 100,00%
Custo Acumulado 527.889,04

Alfredo Wagner, março de 2024.

2 Recapeamento Asfáltico

3 Sinalização Viária

4

Sinalização Viária

Recapeamento Asfáltico

5 Sinalização Viária

6

8

Drenagem

_________________________________

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo com as bases.

R. Padre Cristóvão Arnald

R. do Comércio

R. José João de Deus

Cronograma Físico e Financeiro

1 Serviços Iniciais

Recapeamento Asfáltico7
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