Obra Bancos Encargos Sociais

RECAPEAMENTO ASFALTICO SINAPI - 03/2024 - Santa Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos
Catarina de mao de obra, de acordo com as bases.
SICRO - 10/2023 - Santa
Catarina

Cronograma Fisico e Financeiro

Item | Descrigdo | més 1 | més 2 | més 3
. L 40,00% 30,00% 30,00%
1 Servigos Iniciais 5.392,51 4.044,38 4.044,38
R. do Comércio
e 46,00%
2 Recapeamento Asfaltico 226.100.42
C 46,00%
3 Sinalizacao Viaria 8.632.63
R. Padre Cristovao Arnald
1o 36,00%
4 Recapeamento Asfaltico 176.948.16
C el 36,00%
5 Sinalizagao Viaria 6.755.97
R. José Joao de Deus
100,00%
6 Drenagem 4.118 51
1o 18,00%
7 Recapeamento Asfaltico 88.474.08
C 18,00%
8 Sinalizagao Viaria 3.377.99
Porc. Acumulado 100,00%
Custo Acumulado 527.889,04

Alfredo Wagner, margo de 2024.
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